



П Л А Н
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
при МКОУ «Макушинская СОШ» №2

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. 	<p>Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями</p>	<p>Май</p>
2	<p>Создание Интернет странички на сайте школы.</p>	<p>Страничка на сайте</p>	<p>Май</p>
3	<p>Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Департаментом образования и науки Курганской области.</p>	<p>Локальные сметы на проведение ремонтных работ</p>	<p>Апрель - май</p>
4	<p>Согласование типового проекта зонирования Центра.</p>	<p>Типовой проект зонирования</p>	<p>Апрель - май</p>
5	<p>Согласование перечня оборудования Центра</p>	<p>Перечень оборудования</p>	<p>Апрель - май</p>
6	<p>Согласование объёма финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов.</p>	<p>Перечень калькуляции операционных расходов</p>	<p>Май</p>
7	<p>Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p>	<p>Май-июнь</p>

	Формирование штатного расписания Центра.	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Май
8	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ».	Свидетельство о повышении квалификации	Август-сентябрь
9	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора школы о направлении в командировку	По плану
10	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок МКОУ «Макушинская СОШ» №2 в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июнь – Август
11	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август
12	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август
13	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
14	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
15	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно